СОГЛАСОВАНО:
Начальник управления образования и молодежной политики
администрации Павловского муниципального округа
_____ /Т.А. Тюрина
"_____ 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАОУ СШ№10 г. Павлово
_____ /А.В.Кочедыкова
"31" января 2023 г.

План мероприятий (дорожная карта)
реализации методологии (целевой модели) наставничества обучающихся
в МАОУ СШ№10 г. Павлово
на 2023 – 2024 гг.

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат. Вид документа
1	2	3	4	5
1.	**Нормативное правовое регулирование реализации методологии (целевой модели) наставничества обучающихся в МАОУ СШ№10 г. Павлово**			
1.1.	Назначение куратора реализации ЦМН	Приказ №265-д от 01. 09.2021 г.	Директор Кочедыкова А.В.	Приказ образовательной организации
1.2.	Согласование дорожной карты по реализации ЦМН	до 01.03.2023г.	Директор Кочедыкова А.В.	Организационно-распорядительная документация
1.3	Разработка и утверждение иной распорядительной документации для обеспечения развития инфраструктурных, материально-технических ресурсов и кадрового потенциала МАОУ СШ№10 г.Павлово	при необходимости в течение всего периода реализации ЦМН	Директор Кочедыкова А.В.	Годовой план школы
1.4	Разработка и утверждение мер по обеспечению доступности программ наставничества для обучающихся с особыми образовательными потребностями и индивидуальными возможностями здоровья, обучающихся,	в течение всего периода реализации ЦМН	Директор Кочедыкова А.В.	Организационно-распорядительная документация

2.	**Организационно-методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников реализации целевой модели наставничества**			
2.1.	Заключение соглашений с организациями-партнерами по реализации ЦМН в 2023-2024гг.	в течение всего периода реализации ЦМН	Директор Кочедыкова А.В.	Соглашения с организациями – партнерами
2.2.	Формирование и актуализация перечня партнерских организаций в целях привлечения их к реализации программ наставничества	в течение всего периода реализации ЦМН	Директор Кочедыкова А.В.	Перечень партнерских организаций для МАОУ СШ № 10 г.Павлово не менее 5 организаций - партнеров
2.3	Разработка программно-методических материалов на уровне образовательной организации, необходимых для реализации ЦМН	в течение всего периода реализации ЦМН	Куратор реализации ЦМН Ломакина С.В., Рабочая группа по реализации ЦМН: Леонтьева Н.В., Громова И.И., Колбасова С.В., Вайзбург Н. И., Пчелкина М.В., Галина А.П., Темнов А. Е.	Программно-методическое обеспечение реализации ЦМН
2.4	Организация и проведение информационно-просветительской кампании популяризации ЦМН через информационные ресурсы в сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальных ресурсах образовательной организации МАОУ СШ№10 г. Павлово	в течение всего периода реализации ЦМН	Директор Кочедыкова А.В.; Куратор реализации ЦМН Ломакина С.В.	Наполнение информационных ресурсов актуальной информацией с применением единого брендирования https://s10pav.ru/deyatelnost/nastavnichestvo.html https://vk.com/schoolteam10
2.5	Реализация ЦМН в МАОУ СШ№10 г. Павлово, включая обязательные этапы в соответствии с методологией (целевой модели) наставничества,	в соответствии со сроками реализации программ наставничества	Куратор реализации ЦМН Ломакина С.В.,	Реализация программ ЦМН с перспективой продолжения цикла

	утвержденной распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145: -подготовка условий для реализации программ ЦМН; - формирование и актуализация базы наставляемых; - формирование и актуализация базы наставников; - отбор и обучение наставников; - формирование наставнических пар или групп; - организация работы наставнических пар или групп; - завершение наставничества.		Рабочая группа по реализации ЦМН: Леонтьева Н.В., Громова И.И., Колбасова С.В., Вайзбург Н. И., Пчелкина М.В., Галина А.П., Темнов А. Е.	
2.6	Заполнение модуля "Наставничество" в ИС "Навигатор" ДО	в течение всего периода	Куратор реализации ЦМН Ломакина С.В.	Своевременное размещение актуальной информации в модуле "Наставничество" в ИС Навигатор ДО
3.	**Обеспечение реализации мер по дополнительному профессиональному образованию наставников и кураторов**			
3.1.	Разработка программы и организация обучения наставников в образовательной организации	в течение всего периода	Куратор реализации ЦМН Ломакина С.В.	Разработана программа обучения Проведение мероприятий
3.2	Участие в муниципальном Форума «Наставничество в образовании»	апрель 2023г ежегодно	Куратор реализации ЦМН Ломакина С.В.	Участие в муниципальном Форуме
3.3	Участие в региональной онлайн-акции «Письмо-наставнику»	март 2023г	Куратор реализации ЦМН Ломакина С.В.	Участие в онлайн-акции
3.4	Участие в муниципальном этапе Межрегионального конкурса «Наставник года»	Октябрь – ноябрь 2023г ежегодно	Куратор реализации ЦМН Ломакина С.В.	Участие в муниципальном этапе Конкурса
3.5	Участие куратора ЦМН в муниципальных обучающих мероприятиях для участников ЦМН	ежемесячно	Директор Кочедыкова А.В.	Посещение занятий муниципального сетевого творческого объединения «Методическое сопровождение реализации целевой модели

				наставничества в образовательных учреждениях»
4.	**Мониторинг и оценка результатов реализации целевой модели наставничества**			
4.1.	Заполнение муниципального мониторинга реализации ЦМН	до 15 числа каждого месяца	Куратор реализации ЦМН Ломакина С.В.	Предоставлены данные для муниципального мониторинга в ИДК УОиМП
4.2.	Сбор и заполнение данных для регионального ежеквартального мониторинга реализации ЦМН	Май декабрь	Куратор реализации ЦМН Ломакина С.В.	Подана информация по показателям в мониторинг на региональном уровне
4.3.	Оценка качества реализации программ наставничества, включая оценку мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста участников ЦМН	Май декабрь	Куратор реализации ЦМН Ломакина С.В., организации - партнеры	Оформлены и обобщены материалы в соответствии с Приложением 2 к Методическим рекомендациям
5.	**Координация и управление реализацией целевой модели наставничества**			
5.1	- контроль реализации ЦМН; - контроль проведения программ наставничества.	в течение всего периода реализации ЦМН	Директор А.В. Кочедыкова	Предоставление контрольно- аналитических материалов в ИДК муниципальному куратору