

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по введению комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»
в МБОУ СОШ №10 г. Павлово на 2013-2014 учебном году

№	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственные
1. Создание нормативно-правовой базы			
1.1	Изучение нормативных документов, регламентирующих введение курса ОРКСЭ	в течение года	Громова И. И.
1.2	Разработка плана мероприятий по внедрению курса ОРКСЭ в образовательном учреждении	до 1 сентября 2013 г.	Громова И. И.
2. Организационно-управленческие условия			
2.1	Анализ выбора родителями (законными представителями) общеобразовательных школ района модуля учебного курса ОРКСЭ	до 1 мая 2013 г.	Сачкова Л. А., директор школы, Громова И. И.
2.3	Изучение инструктивно-методических материалов, регламентирующих введение комплексного учебного курса	в течение года	Громова И. И. рабочая группа
2.4	Освещение вопросов введения курса ОРКСЭ на ШМО учителей начальных классов	май 2014	Грачёва Т. В., руководитель ШМО
2.5	Осуществление информационно – разъяснительной работы среди родителей (законных представителей) обучающихся по изучению одного из модулей учебного курса, в том числе с привлечением представителей религиозных организаций и использованием средств массовой информации	в течение года	Учителя 4-х классов
3. Организационно-педагогическое сопровождение			
3.1	Формирование банка данных о педагогах, которые будут преподавать курс ОРКСЭ	до 1 апреля 2014 г.	Громова И. И.
3.2	Организация и проведение курсовой подготовки учителей, преподающих курс ОРКСЭ по каскадной модели повышения квалификации.	Июнь 2013г.	Пугина Е. Е.

3.3	Формирование банка данных методических разработок и ЦОР для педагогов по учебному курсу ОРКСЭ	в течение года	Громова И. И.
3.4	Взаимопосещение уроков курса ОРКСЭ педагогами, реализующими данный курс.	в течение года	Громова И. И.
4. Учебно-методическое обеспечение			
4.1	Формирование муниципального заказа и организация приобретения учебной литературы по курсу ОРКСЭ	до 1 сентября 2013 г.	Карева И. И.
4.2	Разработка и утверждение рабочих программ по комплексному учебному курсу ОРКСЭ для 4-х классов	до 1 сентября 2013 г.	Громова И. И. рабочая группа
5. Информационное сопровождение			
5.1	Создание и поддержка постоянно действующего раздела «ОРКСЭ» на сайте школы	в течение года	Харитинов В.Г., инженер-программист
5.2	Представление информации по введению учебного курса ОРКСЭ для размещения на сайте школы	в течение школы	Громова И. И.
6. Мониторинг и контроль			
6.1	Проведение совещания при директоре по оценке готовности школы к введению комплексного учебного курса «Основы религиозных культуры светской этики»	май-июнь 2013 г.	Сачкова Л. А., директор школы
6.2	Изучение опыта, проблем преподавания курса на заседании ШМО начальных классов	в течение года	Грачёва Т. В. , руководитель ШМО